




Отчет етап 1:

12.12. 2022 г. - 12.06. 2024 г.



СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

28.09.2024 г. 10:22ч.

Потребител: Тодорка
Атанасова

ПРОФИЛ ▾

НАЧАЛО **ДОГОВОРИ** ОБРАТНА ВРЪЗКА ПОМОЩ

[← Начало](#) > [Договори](#) > [Договор № BG-175467353-2022-04-0173-C01](#) > [Пакет отчетни документи](#)

Договор № BG-175467353-2022-04-0173-C01

Договор
Отчетни документи
Кореспонденция
Управление на потребители

Пакет	Статус	Номер	Дата на последна промяна	Действия
Искане за плащане, технически отчет, финансов отчет	Чернова	2	27.06.2024 г. 11:29:05 ч.	
Документ	Статус	Номер	Дата на последна промяна	Действия
Технически отчет	Чернова	2.1	07.08.2024 г. 17:39:18 ч.	
Финансов отчет	Чернова	2.1	27.06.2024 г. 11:29:14 ч.	
Искане за плащане	Чернова	2.1	27.06.2024 г. 11:29:11 ч.	
Искане за плащане, технически отчет, финансов отчет	В проверка	1	26.06.2024 г. 16:11:13 ч.	



Научен отчет - етап 1:


12.12. 2022 г. - 12.06. 2024 г.



НАУЧЕН ОТЧЕТ

по научен проект
„КООПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПОТЕНЦИАЛЪТ ИМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ“,
 № на договор: КП-06-Н65/1-от 12.12.2022 г.
<https://coopmod-business.com/>
 за първи отчетен период от 12.12.2022 г. - 12.06.2024 год.

Ръководител на научния колектив: →
 Проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева
 Базова организация: → Тракийски университет, Стара Загора
 Партньорски организации: → Нов Български университет, София
 Икономически университет, Варна



МОТО на COOPMOD:

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ + ИНФОРМАЦИЯ + ИДЕИ =
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

юни 2024 година Нова страница



Съдържание


I. Описание на осъществените дейности по работни пакети за първи етап на работната програма	3с
Работен пакет 1: Управление на проекта	3с
Работен пакет 2: Публичност и визуализация на резултатите от проекта	17с
Работен пакет 3: Изследване на теоретико-методологическите основи на кооперативното дело и неговите елементи (атрибути)	25с
Работен пакет 4: Изследване на кооперативното дело и кооперациите в България за периода от тяхното възникване до 1989 г.	36с
Работен пакет 5: Изследване на българското кооперативно дело и кооперативните модели за правене на бизнес в условия на пазарна икономика	43с
II. Обобщение	51с
III. Приложения	55с
Приложение № 1: Снимков материал	
Приложение № 2: Списък на научния колектив по университети	
Приложение № 3: Списък на публикации по проекта	с
Приложение № 4: Списък на представяния на резултатите от проекта на научни форуми	с
Приложение № 5: Работна програма - 1 етап и 2 етап	с
Приложение № 6: Учебна програма по дисциплината: „Кооперативни бизнес модели в земеделието“, спец. „Аграрен бизнес“; ОКС „бакалавър“, редовно обучение, Икономически университет - Варна, автори: проф. д-р Теодорина Турлакова, т.л. ас. д-р Радмил Николов	
..... Нова страница	



Дейности и резултати по РП1, РП2, РП3, РП4 и стартиралия РП5 за първите 18 месеца:



- Реализирани общо **21 мероприятия** по РП 1, дейност 1.1., от които **3 в чужбина, 4 в страната с чуждестранно участие и 14 на национално и регионално ниво;**
- Информиране на обществеността за проекта:
 - ↪ Академичните среди (преподаватели, изследователи, студенти – бакалаври и магистри, докторанти) в страната и чужбина;
 - ↪ Местни, регионални, национални административни структури (Министерство на земеделието и горите, Районен кооперативен съюз-Стара Загора, кооперации и др.;
 - ↪ Бизнес организации - Асоциацията на земеделските производители в България, Клуб на работодателя, предприемачи от Стара Загора, Регионалната агенция за предприемачество и иновации Варна и др.;
 - ↪ Медии - електронни и печатни.
- Направени са табели и рол-банери за трите университета.
- Сайт на проекта: <https://coopmod-business.com/en/home>.
- Проектът е в Регистъра за научната дейност в НАЦИД.





Научните достижения и приноси моменти от изследователската работата по проекта през първи отчетен период (1)

- Идентифицирани и изяснени са **6-те** градивни елемента на кооперативното дело:
 - **1. Кооперацията**, която има **двойствена природа** (представляваща едновременно, както кооперативно предприятие, така и кооперативна група);
 - **2. Кооперативно многообразие**, съдържащо богата палитра от различни видове и типове кооперации;
 - **3. Кооперативна култура**, която обхваща кооперативни ценности и принципи;
 - **4. Кооперативна гавърнанс структура**, представлява единно цяло от вътрешна и външна кооперативна гавърнанс структура;
 - **5. Кооперативна правна рамка** е взаимно свързана съвкупност от Закон за кооперацията и кооперативни подзаконови нормативни актове;
 - **6. Кооперативна теория**, която ние за целите на нашето изследване условно разделяме на класическа теория и съвременна теория.



Научните достижения и приноси моменти от изследователската работата по проекта през първи отчетен период (2)



- Охарактеризирани са **типовете кооперации**, като по-сложна система от диференциращи ги критерии, които дават допълнителна още по-пълна, всеобхватна и задълбочена информация за кооперацията. Описаните видове и типове кооперации представляват базата, която се използва за ясно и точно осветляване на дизайн характеристика на кооперативното многообразие и неговото изменение в отделните исторически периоди;
- Изяснени са характеристиките и съдържанието на **кооперативните принципи и ценности**, както и тяхната роля и значение. Установено е влиянието им върху появата, утвърждаването и развитието на кооперативното дело и на неговите съставни елементи;
- Изяснено е съдържанието на понятията „**кооперативен гавърнанс**“ (Cooperative Governance) и „**кооперативна гавърнанс структура**“ (Cooperative Governance Structure) и тяхната роля и значение за развитие на кооперативното дело и кооперацията. Изработени са работни дефиниции за двете понятия. Изяснена е характеристиката и особеностите на вътрешна и външна кооперативна гавърнанс структура.



Научните достижения и приноси моменти от изследователската работата по проекта през първи отчетен период (3)



- Анализиран е процесът на **поява и утвърждаване на модерното кооперативно дело** в България от 1890 до 1945 г. и влиянието на кооперативно релевантната правна рамка за изграждане и развитие, структура и видово многообразие;
- Установено е влиянието на **социалистическия период (1945-1989 г.)** върху съвременното кооперативно дело и кооперация в България. Изследвана, анализирана и преосмислена е философията на социалистическата кооперативна концепция и нейната практическа реализация;
- Анализират се състоянието и основните характеристики на **кооперативното дело и кооперациите в условията на пазарна икономика**. Констатирани са основни фактори, които влияят на тяхното изграждане и развитие.
- **В процес на подготовка е теренно изследване на настоящи кооперативни модели в България и установяване на потенциала им за правене на бизнес при пазарни условия (по примера на избрани райони).**



● НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Вид на научните публикации	Брой
Научни публикации с IF и SJR	1
Научни публикации индексирани в Web of Science	4
Научни публикации видими в Web of Science Core Collection	7
Други научни публикации (неиндексирани)	23
Монографии и глави от монографии	3
ОБЩО	38

● УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

Вид на участието	Брой
Национални научни форуми	14
Международни научни форуми (в България и чужбина)	22
ОБЩО	36





Публикации и участия във форуми по университети



COOPMOD BUSINESS	 ТрУ – Стара Загора	 НБУ – София	 ИУ – Варна
	16	7	4
Научни публикации	19	14	8
Участия в научни форуми в т.ч.:			
• Национални	8	4	6
• Международни	14	6	4
Среден брой на член от екипа			
• Научни публикации	1,27	2	2
• Участия във форуми	1,48	1,43	2,5





Изразходвани финансови средства по университети



	 ТрУ	 НБУ	 ИУ
Вид разход			
Преки допустими разходи	83 024,47	69 228,53	27 491,59
• Разходи за персонал	25 914,00	30 000,00	10 493,01
• Разходи за командировки	2 417,72	2 292,73	2 730,10
• Разходи за външни услуги	7 366,16	1 438,80	2 737,81
• Разходи за материали, консумативи и др.	1 678,59	1 783,00	1 396,67
↪ Преки разходи - Средно на член от екипа	2 336,03	5 073,50	4 339,39
↪ Преки разходи - Средно на публикация, участие във форум	911,62	1479,77	964,31
Непреки допустими разходи	5 168,65	3 475,96	1 380,35
• Максимална сума за БО и ПО	5 811,71	4 846,00	1 924,41
• Разходи за обслужване на проекта от базовата организация и партньорите	4 168,65	3 475,96	1 380,35
• Разходи за финансов одит на проекта	1 000,00		
• Общо за проекта без ДМА и ДНМА	42 545,12	38 990,49	18 737,94
• Допълнителни разходи за ДМА и ДНМА	45 648,00	33 714,00	10 134,00



Неизразходвани финансови средства по университети

	 ТрУ	 НБУ	 ИУ
<i>Вид разход</i>			
Преки допустими разходи	13 225,53	10 071,47	10 058,41
<ul style="list-style-type: none"> Разходи за персонал Разходи за командировки Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи 	7 086,00 4 432,28 433,84 921,41	0,00 7 207,27 561,20 17,00	6,99 1 269,90 662,19 253,33
Непреки допустими разходи	831,35	724,04	319,65
<i>Максимална сума за БО и ПО</i>	926	705	704
<ul style="list-style-type: none"> Разходи за обслужване на проекта от базовата организация и партньорите Разходи за финансов одит на проекта 	631,35 200,00	724,04	319,65
Общо за проекта без ДМА и ДНМА	13 704,88	8 509,51	2 512,06
Допълнителни разходи за ДМА и ДНМА	352,00	2 286,00	7 866,00
Общо неизразходвани средства етап 1	14 056,88	10 795,51	10 378,06



Академичен и административен растеж на членове на екипа (1)

- **Доц. д-р Теодорина Турлакова** - ръководител на научния екип от Икономически университет – Варна, след успешно финализиран конкурс през месец април 2024 г. заема академичната длъжност „Професор“ по научна специалност „Икономика и управление“ в ИУ-Варна;
- На 31 май 2024 г. се проведе заключителното заседание на научното жури по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.8 „Икономика“ с участник **гл. ас. д-р Емил Калчев** – в състава на научния екип на НБУ. С единодушие журито реши да предложи на Академичния съвет на НБУ да избере гл. ас. д-р Емил Калчев за „Доцент“.
- **Докторант Дарина Стоянова**, член на научния екип от Тракийски университет - успешно защити докторска дисертация и **придоби ОНС „доктор“** по икономика;



Академичен и административен растеж на членове на екипа (2)

- **Асистент д-р Иванка Стойчева**, член на научния екип от Тракийски университет – успешно се представи на конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент и от март 2024 г. е **главен асистент** към к-ра „Икономика“;
- **Асистент д-р Дарина Стоянова**, член на научния екип от Тракийски университет - успешно се представи на конкурс за заемане на академична длъжност главен и от март 2024 г. е **главен асистент** към к-ра „Мениджмънт“;
- **Доц. д-р Ангел Саров**, член на научния екип от Тракийски университет, от март 2024 г. е назначен за **Научен секретар в ИАИ към СА**;
- **Студент Алекс Миленков**, ОКС „Магистър“, член от екипа на Тракийски университет - успешно се дипломира и от март 2024 г. е **магистър по икономика**;








- **Студент Селина Скандалова**, член на екипа от Икономически университет-Варна, четвърти курс, специалност "Аграрен бизнес", получи поименната награда на Йордан Симеонов Йорданов в областта на икономиката и търговията в конкурс на ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ НАГРАДИ от Фонда за подпомагане на ТАЛАНТЛИВИ СТУДЕНТИ на Икономически университет-Варна. В положителната оценка в конкурса основна роля има участието на студентката в настоящия проект, както и публикацията ѝ с проф. д-р Теодорина Турлакова. Тази информация беше публично оповестена и по БНР;
- **Студент Пламен Русков**, член от екипа на НБУ, от юли 2023 г. е докторант в ДП „Световно стопанство. Международни икономически отношения“;
- **Милена Желева**, студентка, ОКС „Бакалавър“ - успешно защити дипломна работа на тема “Производствен и финансов анализ на земеделска кооперация „Плодородие“, с. Манолово, община Павел баня, научен р-л проф. Т. Атанасова и от март 2024 г. е **Бакалавър по икономика**.



Заклучение

- 
 Постигнати са значими резултати от работата на изследователския колектив по научния проект.
- 
 Успешно е финализиран първи отчетен период и са изпълнени планираните дейности по работни пакети (от 1-4, стартирала е работа по РП5).
- 
 Това е предпоставка за резултатна работа и през втория етап, както и възможност за успешно завършване на проекта.



ЕКИП



ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Ръководител:

- Проф. д-р Тодорка Атанасова;
- Проф. д-р Надка Костадинова;
 - Проф. д-р Венета Гайдарджиева;
 - Доц. д-р Надежда Петрова;
 - Доц. д-р Искра Ненчева-Иванова;
 - Доц. д-р Константин Станков;
 - Доц. д-р Георги Алексиев;
 - Доц. д-р Ангел Саров;
 - Гл. ас. д-р Иванка Стойчева;
 - Д-р Димо Иванов;
 - Гл. ас. Дарина Стоянова;
 - Докт. Соня Тодорова;
 - Докт. Елвира Делчева;
 - Докт. Златина Асенова;
 - Докт. Искра Митева;
 - Студент Алекс Миленков;
 - Студент Жасмин Георгиев.



НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Ръководител:

- Проф. д-р Иван Боевски;
- Проф. д-р Димитър Николов
 - Доц. д-р Емил Калчев;
 - Гл. ас. д-р Красимир Костенаров;
 - Гл. ас. д-р Цветелина Маринова;
 - Д-р Атидже Алиева-Вели
 - Докт. Пламен Русков.




ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Ръководител:

- Доц. д-р Теодорина Турлакова;
- Доц. д-р Радка Иванова;
 - Гл. ас. д-р Радмил Николов;
 - Студент Селина Скандалова





БЛАГОДАРЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ!

Научен семинар 01 - 03.10.2023 год. хотел „Боженци“





Проект «КООПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПОТЕНЦИАЛЪТ ИМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ»

Финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Министерство на образованието и науката,
BG-175467353-2022-04 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. -
Договор № КП-06-Н65/1

Продължителност на проекта:

36 месеца (декември 2022 – декември 2025 год.)

Стойност на проекта:

350 000.00 лв.

Сайт: <http://coopmod-business.com/>

Научен семинар 01 - 03.10.2024 год. хотел „Боженци“





РАБОТНА ПРОГРАМА - етап 2:

30.08.2024 г. - 12.12. 2025 г.



класификация на информацията:
Ниво 2, [TLP-AMBER]

Работна програма за Етап 2

Дейности	Изпълнители	Срок (месеци)	Очаквани резултати
РТ 1 Управление на проекта Ръководител на РТ1: Проф. д-р Тодорка Атанасова - Трив	Трив - Стара Загора НБУ - София ИУ - Варна	От 1 до 36 месец, 36 месеца	Ефективно управление на проекта на база планираните дейности в РТ
1.1 Популяризиране на научния проект на пресконференции и разпространяване на информация в средствата за масова информация	Пълният състав на Изследвателския екип ¹	36	Широко информирание на обществеността, научните среди, местни и регионални административни структури, свързани с обекта на проекта
1.2 Осъществяване на текущ мониторинг за степен на изпълнение на поставените задачи и цели	Ръководител на проекта и ръководител е на РТ от Трив, НБУ, ИУ	36	Колaborация на членовете на екипа и ефективно администриране на проекта
1.3 Управление на информацията чрез създаване на Интернет страница на проекта, популяризираща организирани събития и постигнати резултати	Ръководител на проекта и ръководител е на РТ от Трив, НБУ, ИУ	36	Свободен достъп на обществеността и на заинтересуваните от темата лица до информацията и широко популяризиране на изпълненото на дейността, организирани събития и постигнати резултати в хода на изпълнението на проекта
1.4 Финансово управление на проекта	Ръководител на проекта и ръководител е на РТ от Трив, НБУ, ИУ, подпомагани от главен счетоводител	36	Срещно изпълнение на заложения бюджет в проекта в съответствие с предвидените разходи по отделните елементи от финансовия план.
РТ 2 Публичност и визуализация на резултатите от проекта Ръководител на РТ2: Доц. д-р Надежда Петрова - Трив	Трив - Стара Загора НБУ - София ИУ - Варна	От 1 до 36 месец	Ефективно управление на проекта на база на планираните дейности в РТ
2.1 Публичност на постигнатите резултати в хода на реализация на проекта и		36	Текущо информирание на обществеността, научните среди, регионални и национални административни структури, други заинтересувани страни, за предстоящи и реализирани участия на колектива в

¹ Изследвателският екип на ВУ включва следните представители:



класификация на информацията:
Ниво 2, [TLP-AMBER]

2.2 Организиране и провеждане на кръгла маса и заключителна конференция/кръгла маса за широко популяризиране на получените резултати	Ръководител на проекта и ръководител е на РТ от Трив, НБУ, ИУ	36	Широка публичност и оповестяване на научните резултати по достъпен начин, за да се запознаят обществеността и научната общност с предобити новизни за фундаментални процеси и явления в кооперативното дело и кооперацията в България, констатирани факти и установени причинно-следствени връзки.
2.3 Изготвяне на Рол банер, флаери и други популяризиращи проекта материали.	Ръководител на РТ2 Ръководител на проекта и ръководител е на останалите РТ от Трив, НБУ, ИУ	36	Визуализация на проекта по време на предвидените събития
2.4 Изготвяне на информация за популяризиране на научния резултат от реализацията на проекта в Интернет-страницата на ФНИ	Ръководител на РТ2 Ръководител на проекта и ръководител е на останалите РТ от Трив, НБУ, ИУ, подпомагани от главен счетоводител	36	Популяризиране на научни резултати от изпълнението на проекта. Изготвяне на първоначален отчет и втори окончателен отчет. Регулярно информирание и осъществяване обратна връзка с ФНИ.
РТ 4 Изследване на кооперативното дело и кооперацията в България за периода от тяхното възникване до 1989 г. Ръководител на РТ4: Проф. д-р Иван Боевски - НБУ	Трив - Стара Загора НБУ - София ИУ - Варна	От 8 до 25 месец, 14 месеца	Осветяване на кооперативното дело и кооперацията в България в динамика, т.е. през всички етапи от тяхната поява до 1989 г.
4.3 Изследване на характеристиките и еволюцията на кооперативното дело през социалистическия период (1945 - 1989).	Пълният състав на Изследвателския екип	5	Анализ на философията на социалистическата кооперативна концепция и нейната практическия реализация. Анализ на кооперативното многообразие. Анализ на вътрешната и външната кооперативна гравитационна структура. Анализ на двойствената природа на кооперацията. Подготовка на една научна публикация на тема „Преструктуриране на кооперативното дело в България според социалистическата кооперативна концепция“. Подготовка и представяне на изборна тезаурусна и библиотечна база



Работен пакет 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Начало и край: **1 – 36 месец (декември 2022 – декември 2025 г.)**

Ръководител: **проф. д-р Тодорка Атанасова – ТрУ**

Дейност 1.1

Популяризиране на научния проект на пресконференции и разпространяване на информация в средствата за масова информация.

Дейност 1.2

Осъществяване на текущ мониторинг за степен на изпълнение на поставените цели и задачи.

Дейност 1.3

Управление на информацията чрез създаване на Интернет страница на проекта, популяризираща организирани събития и постигнати резултати.

Дейност 1.4

Финансово управление на проекта.





ФОНД
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Работен пакет 2: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Начало и край: **1 – 36 месец (декември 2022 – декември 2025 г.)**

Ръководител: **доц. д-р Надежда Петрова - ТрУ**

Дейност 2.1

Публичност на постигнатите резултати в хода на реализация на проекта.

Дейност 2.2

Организиране и провеждане на кръгла маса в началото на втори етап на проекта (**мес.11-12.2024 г.**) и заключителна кръгла маса/конференция за широко популяризиране на получените резултати (**мес. 10-11 2025 г.**).

Дейност 2.3

Изготвяне на Рол банер, табели и други популяризиращи проекта материали.

Дейност 2.4

Изготвяне на информация за популяризиране на научния резултат от реализацията на проекта в Интернет-страницата на ФНИ.



Работен пакет 4: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАТИВНОТО ДЕЛО И КООПЕРАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ ДО 1989 Г.

Начало и край: **8 – 25 Месец (октомври 2023 – декември 2024 г.)**

Ръководител: **проф. д-р Иван Боевски – НБУ**

Дейност 4.1

Изследване на ранните (предкооперативни) формирания на кооперативното дело по българските земи до 1890 г.

Дейност 4.2

Изследване на характеристиките и еволюцията на кооперативното дело в предсоциалистическия период (1890 – 1945).

Дейност 4.3


Изследване на характеристиките и еволюцията на кооперативното дело през социалистическия период (1945 – 1989 г.).


Резултати РП 4: - Изпълнено

2 научни публикации;

3 доклада на научни форуми;

Първа колективна монография -(06.2024г.)





Работен пакет 5: ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО КООПЕРАТИВНО ДЕЛО И КООПЕРАТИВНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС В УСЛОВИЯ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Начало: **12 - 32 Месец (декември 2023 – август 2025 г.)**

Ръководител: **доц. д-р Теодорина Турлакова – ИУ**

Дейност 5.1

Изследване на кооперативното дело и кооперациите в условията на преход към пазарна икономика в България.

Дейност 5.2.

Изследване на настоящи кооперативни модели в България и потенциала им за правене на бизнес при пазарни условия (по примера на избрани райони – **Да определим!**).

Дейност 5.3

Изграждане на моментна картина на съществуващите кооперативни модели за правене на бизнес в България.


Дейност 5.4

Идентифициране на основни проблеми и трудности, възпрепятстващи прилагането на иновативни управленски решения в кооперативните модели в България.



Резултати РП 5:

**3 научни публикации;
4 научни доклада.**





Работен пакет 6: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРАТИВНИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Начало и край: **16 - 36 месец (април 2024 – декември 2025 г.)**

Ръководител: **проф. д-р Венета Гайдарджиева и доц. д-р Ангел Саров - ТрУ**

Дейност 6.1

Изследване на влиянието на „Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030“ и нейните Цели върху състоянието и развитието на кооперациите в България.


Дейност 6.2

Изследване влиянието на приетия през 2021 г. от Съвета на ЕС „Всеобхватен подход за ускоряване на изпълнението на Програмата за устойчиво развитие – „Да изградим отново, но по-добре“.


Дейност 6.3


Изследване влиянието на Стратегическата пътна карта „COOP 2030“ за развитие на кооперативните организации в България до 2030 г.

Резултати РП 6:



**1 научна публикация;
3 доклада на научни форуми;
Организиране на кръгла маса (2024 г.)**





Работен пакет 7: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КООПЕРАТИВНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ИМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ

Начало и край: **18 – 36 Месец (юни 2024 – декември 2025 г.)**

Ръководител: **доц. д-р Искра Ненчева - ТрУ**

Дейност 7.1.

Разработване на кооперативни бизнес модели, прилагащи иновативни управленски решения в съответствие с целите на стратегическите документи.

Дейност 7.2

Разработване на концептуален модел за развитие на кооперативното дело в България, в контекста на целите на стратегическите документи.

Дейност 7.3


Разработване втора колективна монография от членовете на изследователския екип.

Дейност 7.4.

Подготовка и провеждане на заключителна кръгла маса/конференция по проект "Кооперативни бизнес модели и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения" (**септември-октомври 2025 г.**).

Резултати РП 7:

2 научни публикации;
3 доклада на научни форуми;
Втора колективна монография - 10.2025 г.



18
месеца:

• Неотложни мероприятия

РП
2 етап


- Подготвяне на анкетна карта – **края на октомври 2024 г.**
- Втора колективна монография – **октомври 2025 г.**
- Провеждане на кръгла маса „Теория и практика на кооперациите в България в контекста на „Целите за устойчиво развитие 2030“ – **до края на 2024 г.**
- Провеждане на заключителна кръгла маса/конференция „Кооперативни бизнес модели и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения,“ - **октомври – ноември 2025 г.**
- Отчет за научноизследователската работа през втори етап и цялостен отчет за проекта – **януари-февруари 2026 г.**





Финансови средства по университети – Етап 2

<i>COOPMOD</i> BUSINESS			
	ТрУ	НБУ	ИУ
Вид разход			
Преки допустими разходи	66 125,53	55 271,47	30 308,41
• Разходи за персонал	41 086,00	32 000,00	11 006,99
• Разходи за командировки	11 632,28	16 407,27	5 269,90
• Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта	9 433,84	2 561,20	4 262,19
• Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи	3 621,41	2 017,00	1 903,33
Непреки допустими разходи	4 181,35	3 024,04	1 319,65
Максимална сума за БО и ПО	4 628,79	3 869,00	2 121,59
Разходи за обслужване на проекта от базовата организация и партньорите	3 331,35	3 024,04	1 319,65
Максимална сума за одит	1 537,34	0,00	0,00
Разходи за финансов одит на проекта	850,00		
Допълнителни разходи за ДМА и ДНМА	352,00	2 286,00	7 866,00
Общо за етап 2	70 306,88	58 295,51	31 628,06



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



Научен семинар 01 - 03.10.2024 год. хотел „Боженци“

